
Sallandsgoed Haalderen (Fase 1) Planning 2026
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Gebouw 5

Plaatsing modules

Plaatsing dakinstallaties

Afwerken woningen

Gebouw 1

Plaatsing modules 

Plaatsing dakinstallaties

Afwerken woningen

Gebouw 3

Plaatsing modules 

Plaatsing dakinstallaties

Afwerken woningen

Gebouw 4

Plaatsing modules

Plaatsing dakinstallaties

Afwerken woningen

Gebouw 2

Plaatsing modules

Plaatsing dakinstallaties

Afwerken woningen

Infra

Huisaansluitingen gereed

In bedrijf stellen woningen

Vooropname opdrachtgever

Narooien

Oplevering

14 jan

10 jun

28 jan

11 feb

19 feb

25 mrt

7 apr

27 mei

25 feb 4 mrt 11&12
mrt 18 mrt 24&25

mrt

4 feb


